

青海省财政厅文件

青财农字〔2016〕2311号

青海省财政厅 青海省农牧厅关于 2015年度现代农业生产发展资金绩效考评的通报

各市（州）、县财政局、农牧局：

按照省财政厅、省农牧厅下发《关于开展财政现代农业生产发展资金绩效评价工作的通知》（青财农字〔2016〕2022号）要求，省财政厅会同农牧厅组织相关业务人员组成考评组，依据《青海省财政现代农业生产发展资金绩效评价办法》（青财农字〔2015〕1315号）规定，对全省2015年度实施财政现代农业生产发展资金项目的县（市、区）进行绩效考评。考评组采取听取汇报、查阅档案、核查账务等方式，从实施方案制定及执行、支农资金整合、资金项目管理、项目完成情况、项目组织保障和实施效果等方面对各项目县（市、区）进行系统量化评分，现将考评结果通报如下：

一、考评结果

优秀等级项目县（市、区）5个，评分排名依次为：大通县、西宁市城北区、湟中县、海东市本级、互助县。

良好等级项目县（市、区）7个，评分排名依次为：同仁县、格尔木市、循化县、德令哈市、湟源县、乐都区、共和县。

合格等级项目县（市、区）8个，评分排名依次为：化隆县、乌兰县、尖扎县、都兰县、城中区、海晏县、贵德县、门源县。

二、存在的主要问题

（一）前期工作不扎实。申报项目时项目选址方面基础工作不扎实，项目下达后，由于前期选址工作不科学，导致地块无法落实，建设进度迟缓。部分县任然存在随意变更建设地点、建设内容等现象，项目变更后未按正常程序申报变更。

（二）建设管理不规范。重项目争取、轻项目管理情况比较普遍，部分县在项目建设中不同程度存在未完成任务、管理制度不健全、财务核算不规范、档案资料不齐全和监督检查不到位等问题，影响到项目建设质量和效益发挥。

（三）地方投入和整合力度小。总体看，各地针对项目整合资金规模有所增加，但部分县财政配套资金未落实或直接未安排，整合资金来源少、渠道单一、规模小，严重依赖省级项目资金，一定程度上影响了项目预期建设规模的完成。

三、相关要求

（一）提高认识，强化组织保障。各地要严格按照省委、省

政府提出“菜篮子”工程部署和要求，把“菜篮子”工作当做民生重点工作来抓，通过纳入年度目标责任考核等措施，提高地方政府重视程度，落实地方投入和整合资金，提升生产基地综合生产水平，保障蔬菜供应能力。随着现代农业生产发展资金政策变化，整合资源，切实落实“菜篮子”工程市（州）长负责制，定期召开项目建设工作推进会议，研究部署后期建设任务，争取当年任务当年完成，当年投入生产。

（二）查找不足，认真整改落实。各地要规范项目建设和资金核算程序，对照现代农业生产发展资金和项目管理办法有关要求，对本地区2015年度现代农业生产发展资金管理情况进行认真核查，总结项目建设经验、查找问题根源、制定整改方案、加强整改落实。良好以上等级的项目县（市、区）要保持现有先进经验，查漏补缺，继续强化项目管理，切实提高资金使用效益。



青海省财政厅



青海省农牧厅
2016年12月30日

信息公开选项：依申请公开

抄送：存档。

青海省财政厅办公室

2016年12月30日印发

